

HARMONOGRAM

Stavba: Hotel Hviezda - Prístavba objektu rehab.centra, bowlingu a prestavba wellness centra

STAVEBNÉ NÁKLADY CELKOM

Staveb. objekt	Popis	Cena celkom																				
		1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	bez DPH											
SO 01	Prístavba wellness centra																					
E1.1	Architektonické a stavebné riešenie																					
E1.2	Elektroinštalácia																					
E1.3	Ústredné kúrenie																					
E1.4	Vzduchotechnika																					
E1.5	Zdravotechnika																					
SO 02	Prístavba rehabilitačného centra																					
E1.1	Architektonické a stavebné riešenie																					
E1.2	Elektroinštalácia																					
E1.3	Ústredné kúrenie																					
E1.4	Vzduchotechnika																					
E1.5	Zdravotechnika																					
SO 03	Prístavba objektu bowling																					
E1.1	Architektonické a stavebné riešenie																					
E1.2	Elektroinštalácia																					
E1.3	Ústredné kúrenie																					
E1.4	Vzduchotechnika																					
E1.5	Zdravotechnika																					
SO 04	Preložka plynovodu																					
SO 05	Preložka vodovodu																					
SO 06	Preložka NN pripojky																					
		1 15 000,00	1 25 000,00	1 52 974,00	1 52 974,00	1 52 974,00	1 52 974,00	1 52 974,00	1 52 974,00	1 52 974,00	1 52 974,00	1 52 974,00	1 52 974,00	1 52 974,00	1 52 974,00	1 52 974,00	1 52 974,00	1 52 974,00	1 52 974,00	1 52 974,00	1 52 974,00	1 52 974,00
		1 274 212,73																				1 274 212,73

AVA - stav, s.r.o.
 Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta
 IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596

Stavebné náklady celkom
 -5.